



民权县重大政策和重点项目绩效执行结果


根据《扶贫项目资金绩效管理办法》(国办发〔2018)35号)和《河南省扶贫项目资金绩效管理办法》(豫财农(2018)130号),以及财政部等6部委印发的《财政专项  扶贫资金绩效管理操作指南(试行)》(财办农〔2019〕68 号),县脱贫攻坚指挥部办公室印发了《关于对2021年度统筹整合资金项目进行绩效监控、自评、部门抽评及县重点抽评工作的通知》(民脱指督〔2021)5号〕。12月16-17日，在各单位、各乡镇对2021 年度民权县统筹整合资金项目绩效自评基础上，县脱贫攻坚指挥部办公室抽调财政局、乡村振兴局等有关人员，对重点项目进行了抽评。现将重点抽评情况报告如下：
一、基本情况
民权县2021年统筹整合财政涉农资金总规模为41600万元，共安排2大类巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴项目计44个。根据工作实际情况，本次经讨论共重点抽查重点项目2类17个，涉及项目资金数额119186.14万元，占统筹整合资金总额比重45%。具体情况如下表：

2021 年度统筹整合资金绩效考评项目抽查况统计表

	序号
	项目类别
	抽查项目 个数
	管理单位
	金额(万元)
	备注

	1
	2021年高标准农田道路
	6
	农业农村局
	7800
	

	2
	雨露计划培训
	1
	乡村振兴局
	621.05
	

	3
	农村饮水安全
	2
	水利局
	955.69
	

	4
	2021年优质粮食基地项目
	7
	农业农村局
	9027
	

	5
	双塔镇产业大棚项目
	1
	双塔镇
	782.4
	

	
	合计
	17
	
	19186.14
	




二、 绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
根据财政部《扶贫项目资金绩效管理办法》(国办发[2018]35号)、《民权县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(民农领[2021]6号)、《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)》(财办农〔2019)68号〕等文件的相关要求，通过绩效评价，提出进一步加强统筹整合资金规范使用和管理的建议及措施，促进衔接资金有效使用，推进衔接资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则：公开、公平、公正和综合分析原则。
评价指标体系：共性指标依据项目资金的申请、执行、产出指标、效益指标、服务对象满意度方面制定符合项目资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。
评价方法：检查和评价，采取审阅项目文件、验收资料、查阅账簿凭证、财务资料、实地查看等多种方法，结合该项目自评自查，认真仔细地对民权县2021年统筹整合衔接资金的管理和使用、对统筹整合资金的效益进行客观、真实的检查和评价。
（三）绩效评价工作过程
1、成立绩效评价工作小组。县脱贫攻坚指挥部成立了绩效评价工作小组，抽调了财政局、乡村振兴局6名绩效评价工作经验丰富的工作人员，进行了前期培训和业务指导。
2、收集相关资料，熟悉掌握相关信息。在前期准备中，评价小组收集了政策依据、资金办理办法、项目申报和评审办法、指标文件等，并从有关部门、互联网等途径获取相关资料信息，熟悉并了解统筹整合资金的性质和绩效目标。
3、开发绩效评价框架。确定绩效目标，明确绩效指标后，根据统筹资金的项目特点进行分析，设计各项衔接(统筹整合)资金的基础数据表，根据基础数据要能反映或计算 出评价指标的原则，确定要取得那些数据。编制好绩效监控、评价指标及打分表、基础数据表。
4、对各指标进行整理分类、筛选和优化。针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。
5、 与主管单位沟通，对框架达成共识。认真听取主管单位的意见和建议，对框架进行了修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。
6、 设计问卷调查与访问对象。框架设计完成后，根据资金特点和群众满意度指标内容设计了“问卷调查”。根据问题，提出了面访对象，面访对象包括项目实施单位工作人员、项目地域公众、村镇干部及农户代表。
7、确定抽样项目和现场评价对象。民权县2021年统筹整合资金总项目单位数44个，总资金额41600万元，实际抽查项目数2类17个，涉及资金额19186.14万元，占比为46.1%。
8、绩效评价实施过程。召开进场会 → 下发绩效评价工作方案和基础数据表 → 收集自评报告及基础数据表 →提前通知现场评价对象 →按计划现场评价及取证 →编制现场评价工作底稿 → 实地调研、发放问卷调查 → 获取现场评价工作回执 →整理资料汇总数据 →撰写绩效评价报告。
9、 绩效评价的客观性。 抽取的统筹整合资金项目及使用的资金的单位，具有代表性。能充分反映统筹整合资金带来的社会、经济、生态、持续发展等方面的影响。因此，本次绩效评价指标中的项目完成率指标所进行分析评分较为准确客观。
三、 绩效评价指标分析
( 一)评分形式
项目的决策从项目资金预算执行落实、绩效指标完成两方面进行评价，参照财政部等6部委自评表设计样式及分值，细化到各项指标，分项目进行核查，得出各项目分值，总再平均后，为全县项目资金分值。
(二)项目绩效指标评分
项目的绩效从项目资金执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度4方面进行评价，其中全年预算执行数指标10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分，共计100分。
1、分项目评价
(1)县农业农村局主管的民权县2021年高标准农田道路建设资金项目(99.5分)
2021年投入建设2021年高标准农田道路建设资金7800万元，抽取3个标段道路项目；经查项目招投标规范，内页资料管理较好，群众满意度高。经查3处工地全部完成，质量达标，效果良好，群众满意度高。
(2)乡村振兴局主管的雨露计划培训项目(99.5分)
2021年，投入统筹整合资金621.05万元，对全县3026 人原建档立卡贫困户和三类户中接受中、高等职业教育的 2020年秋季、2021春季学期在校学生，以每人每学期1500 元的标准发放补助；短期技能培训贫困人口836人，农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力完成短期技能培训人员进行补贴，补贴金额每人2000元。
资金通过“一卡通”补助到农户，项目执行进度快，
群众反映良好，满意度高。
(3)水利局主管的农村饮水安全项目(99.0分)
该工程2021年计划投资955.69万元，用于北关镇、野岗镇、林七乡等19个乡镇办事处规划新打水源井4眼，配套12眼，新增压力罐5套，供水管网改造76.2公里。有效缓解原水源井数量不足、设备老化、供水量不足情况，有效改善12280户、49117人农村人口饮水不安全问题。本年度 项目工程圆满完成了建设任务，解决了因水源供应不足、供水末端水压不足、高峰期无水可用局面，确保了建档立卡贫困户饮水安全，群众满意率高。抽评中有个别农户反映新危改户未接入水管，本项扣1分。
(4)农业农村局主管的优质粮食建设基地项目(99.5
分 )
新打机井1258眼，增施土壤调理剂180吨，增施有机肥9000吨，地力培肥11.7万亩，建设白云寺、程庄、胡集、龙塘、人和、褚庙、北关7乡镇高标准农田18万亩。解决制约当地农业生产的瓶颈因素，农业基本生产条件和生态环 境有效改善，抵御自然灾害能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力有较大幅度提高，建成稳产高产、旱涝保收、节水高效的高标准农田。经抽查项目建设良好，群众满意率高。
(5)双塔镇2021年度产业大棚建设项目(98.5分)
项目计划使用统筹整合资金782.4万元，新建连春秋 体温室大棚38座，每座2200 m²,配置水肥一体化自动喷灌 设施，新打机井2眼。通过租赁收入和使用当地群众打工促 进增收。但抽评中发现项目实施较晚，年底才完工，影响效
益发挥。本项扣1.5分。


(四)综合评价结论
本项目绩效评价总得分为99.2分，说明民权县2021年 度统筹整合资金项目总体效果较好，项目实施情况较好。项 目资金使用前充分进行了绩效审核、论证，国家巩固拓展脱 贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴项目资金绩效化管理制度得 到了较好地推广、应用。各项目管理部门、实施单位对项目及资金做到了绩效目标有效监控。
2021年度统筹整合资金绩效考评项目抽查分值表

	序号
	抽取项目
	抽查得分
	平均分值
	备注

	1
	2021年高标准农田道路
	99.5
	
	

	2
	雨露计划
	99.5
	
	

	3
	农村饮水安全
	99.0
	
	

	4
	2021年优质粮食基地建设 项 目
	99.5
	
	

	
5
	双塔镇产业大棚项目
	
98.5
	
	

	
	合计
	496
	99.2
	



四、 工作建议
1、落实项目库制度。 严格按照“村级申报、乡级审核、 部门、县级选定”程序入库项目，入库项目加强绩效管理和 绩效目标设定，无绩效目标项目不得入项目库。实施项目时  从项目库中挑选绩效目标评审分值较高的项目，加强项目从 立项到完工过程的项目管理，加强项目实施过程中绩效目标  监控，实实在在地促进巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振
兴工作的开展。
2、规范衔接专项资金的监督管理。 严格衔接专项资金的拨付制度，衔接项目资金使用管理部门收到资金后，应在3个工作日内将资金拨付项目施工单位，提高资金使用效率，充分发挥衔接资金效益。同时要求衔接资金使用单位及时将 结余资金退缴财政，再统筹整合使用，提高衔接专项资金的使用效率。
3、健全监督机制。 项目监督检查部门要注重日常监督检查，杜绝走过场，流于形式，造成项目实施达不到要求， 对项目的实施进行可行性分析研究，要在制度、机制上进行 不断地完善，以法律法规进行规范考核捡查，建立问责长效机制，以达到预期的效果。
4、 加强项目完成后的后续管理。  已完工的项目，应明 确后续的管理单位，增强责任感，造福于民，使其发挥社会
效益，可持续发展。
5、 加强绩效评价结果运用。 根据此次评价结果，雨露 计划、高标准农田公路等建设群众认可率高、效益好，建议
2022 年度安排项目时加大支持力度，满足群众需要。






2021年12月21 日
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民权县统筹整合资金绩效目标抽评表
(2021年度)

	项目名称
	民权县高标准农田道路建设项E
	项目负责人
	吴琳

	主管部门
	民权县农业农村局
	实施单位
	民权县农业农村局

	

资金情况
(万元)
	
	全年预算 数(A)
	全年执行数(B)
	分值
	执行率 (B/A)
	得分

	
	年度资金总额(万元)
	7800
	7800
	10
	100.0
	10

	
	其中：财政拨款
	7800
	7800
	
	100.0
	

	
	其它资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年初总体目标完成情况综述

	
	
修建程庄、胡集、龙塘等7个乡镇高标准农田项 目区厚18厘米、宽4米混凝土道路共100.2公里
	项目进展速度快，质量高，群众满意率 高，圆满完成程庄、胡集、龙塘等7个乡镇高 标准农田项目区厚18厘米、宽4米混凝土道路 100.2公里目标任务。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标 值
	全年实 际值
	得分
	未完成原因及拟采 取的改进

	
	 (
出指
)






标
(50
分 )
	数量指标
	公里
	20
	100.2
	100.2
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	安工及时
	10
	95
	93
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	补助标准
	10
	78万元/公 里
	78万元/公 里
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (
(30
  
分
 
)
)效益指标
	经济效益 指标
	缩短出行 时间
	8
	0.5
	0.5
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	解厌生
出行难农
占
	8
	43507
	43507
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	8
	达到环评
	达到环评
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影 响指标
	≥年
	6
	≥ 10年
	≥ 10年
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	服务对 象满意 度指标
(10
[image: ]
	服务对象
满意度指
标
	≥   %
	10
	≥ 95 %
	≥ 95 %
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	
	99.5
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民权县统筹整合资金绩效目标抽评表
(2021年度)

	项目名称
	民权县2021年雨露计划培训
	项目负责人
	吕鲁豫

	主管部门
	民权县乡村振兴局
	实施单位
	各乡镇

	

资金情况
(万元)
	
	全年预算 数(A)
	全年执行数(B)
	分值
	执行率 (B/A)
	得分

	
	年度资金总额(万元)
	621.05
	621.05
	10
	100.0
	10

	
	其中：财政拨款
	621.05
	621.05
	——
	100.0
	

	
	其它资金
	
	
	-——
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年初总体目标完成情况综述

	
	
实施职业教育补贴3026人，短期技能培训836人
	
圆满完成职业教育补贴3026人，短期技能培训 836人绩效目标

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标 值
	全年实 际值
	得分
	未完成原因及拟采 取的改进

	
	 (
标
  
(50
  
分
 
)
)产出指
	数量指标
	培训人数
	20
	3862
	3862
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	元工反丽
立
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	补助标准
	10
	1500-2000
	1500-2000
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (
(30
  
分
 
)
)效益指标
	经济效益 指标
	
	8
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	
	8
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	8
	达到环评
	达到环评
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	≥年
	6
	≥ 2年
	≥ 2年
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	服务对
象满意
度指标
(10
分 )
	服务对象
满意度指
标
	≥   %
	10
	≥ 95 %
	≥.95 %
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 [image: ]
	
	99.5
	




民权县统筹整合资金绩效目标抽评表
(2021年度)

	项目名称
	民权县农村饮水安全提升项目
	项目负责人
	宋相军

	主管部门
	民权县水利局
	实施单位
	各乡镇

	

资金情况
(万元)
	
	全年预算 数(A)
	全年执行数(B)
	分值
	执行率
(B/A)
	得分

	
	年度资金总额(万元)
	955.69
	955.69
	10
	100.0
	10

	
	其中：财政拨款
	955.69
	955.69
	
	100.0
	

	
	其它资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年初总体目标完成情况综述

	
	新打水源井4眼，配套12眼，新增压力罐5套，供 水管网改造76.2公里。有效缓解原水源井数量不
足、设备老化、供水量不足情况，有效改善
12280户、49117人农村人口饮水不安全问题。
	圆满完成新打水源井4眼，配套12眼，新增压 力罐5套，供水管网改造76.2公里目标，群众 满意度高。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标 值
	全年实 际值
	得分
	未完成原因及拟采 取的改进

	
	 (
标
  
(50
  
分
 
)
)产出指
	数量指标
	村
	10
	105
	105
	10
	

	
	
	
	农户
	10
	12280
	12280
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	补助标准
	10
	955.69
	955.69
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (
(30
  
分
 
)
)效益指标
	经济效益 指标
	群众健康 饮水
	8
	100
	100
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	受益农户
	8
	12280
	12280
	7.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	8
	达到环评
	达到环评
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影 响指标
	≥年
	6
	≥ 15年
	≥ 15年
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	服务对
象满意
度指标
(10
分 )
	服务对象
满意度指
标
	≥   %
	10
	≥ 95 %
	295 %
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
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民权县统筹整合资金绩效目标抽评表
(2021年度)

	项目名称
	民权县2021年优质粮食基地项目
	项目负责人
	吴琳

	主管部门
	农业农村局
	实施单位
	农业农村局

	
资金情况
(万元)
	
	全年预算 数(A)
	全年执行数(B)
	分值
	执行率 (B/A)
	得分

	
	年度资金总额(万元)
	9027
	9027
	10
	100
	10

	
	其中：财政拨款
	9027
	9027
	
	100
	

	
	其它资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年初总体目标完成情况综述

	
	规划新打机井1258眼，增施土壤调理剂180吨， 增施有机肥9000吨，地力培肥11.7万亩，建设白 云寺、程庄、胡集、龙塘、人和、褚庙、北关、  乡镇高标准农田18万亩。
	圆满完成新打机井1258眼，增施土壤调理剂
180吨，增施有机肥9000吨，地力培肥11.7万   亩，建设白云寺、程庄、胡集、龙塘、人和、 褚庙、北关7乡镇高标准农田18万亩。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标 值
	全年实 际值
	得分
	未完成原因及拟采 取的改进

	
	 (
产出指
)






标
(50
分 )
	数量指标
	万亩
	15
	18
	18
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	15
	100
	100
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	亚工发时
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	补助标准
	10
	9027
	9027
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (
(30
  
分
 
)
)效益指标
	经济效益 指标
	市农广收 入≥
	8
	500
	500
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	受益农户
	8
	85
	0
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	8
	达到环评
	达到环评
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	≥年
	6
	≥ 5年
	≥ 5年
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	服务对
象满意
度指标
(10
分 )
	服务对象
满意度指
标
	≥   %
	10
	≥ 95 %
	≥ 95 %
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总   分
	
	99.5
	




民权县统筹整合资金绩效目标抽评表
(2021年度)

	项目名称
	2021年双塔镇大棚种植项目
	项目负责人
	李  森

	主管部门
	农业农村局
	实施单位
	双塔镇政府

	

资金情况
(万元)
	
	全年预算 数(A)
	全年执行数(B)
	分值
	执行率 (B/A)
	得分

	
	年度资金总额(万元)
	782.4
	782.4
	10
	100.0
	10

	
	其中：财政拨款
	782.4
	782.4
	
	100.0
	

	
	其它资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年初总体目标完成情况综述

	
	
新建连春秋体温室大棚38座，每座2200m²,配置 水肥一体化自动喷灌设施，新打机井2眼。
	圆满完成新建连春秋体温室大棚38座，每座
2200m²,配置水肥一体化自动喷灌设施，新打 机井2眼，实现当年收益。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标 值
	全年实 际值
	得分
	未完成原因及拟采 取的改进

	
	 (
标
  
(50
  
分
 
)
)产出指
	数量指标
	受益农户
	20
	500
	500
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	元工反时
方
	10
	100
	100
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	补助标准
	10
	782.4
	782.4
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (
(30
  
分
 
)
)效益指标
	经济效益 指标
	市员性丁 收 入 ≥
1
	8
	500
	500
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	受益农户
	8
	500
	500
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	8
	达到环评
	达到环评
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	≥年
	6
	三5年
	≥ 5年
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	服务对
象满意
度指标
(10
分 )
	服务对象
满意度指
标
	≥   %
	10
	≥ 95 %
	≥ 95 %
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总  分
	
	98.5
	




附件4:
民权县统筹整合资金绩效运行监控表
(2021年度)

	项目名称
	021年高标准农田道路建设项目
	项目负责人
	吴琳

	主管部门
	民权具农业农村局
	实施单位
	民权县农业农村局

	

资金情况
(万元)
	类别
	年初预算 数
	1- 12月 执行数
	预算执行 率

	
	年度资金总额
	7800
	7800
	100.00

	
	其中：财政拨款
	7800
	7800
	100.00

	
	其它资金
	
	
	

	年度总体目标
	

修建程庄、胡集、龙塘等7个乡镇高标准农田项目区厚18厘米、宽4米混凝土道路共100.2公里

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	年度 指标值
	1- 12月
完成情 况
	全年预计 完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	公里
	100.2
	100.2
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完工率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	资金额
	7800
	7800
	7800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	缩短出行
	0.5
	0.5
	0.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	农户出行
	43507
	43507
	43507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	≥年
	10
	10
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象
满意度指
标
	≥    %
	95
	95
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件4:
民权县统筹整合资金绩效运行监控表
(2021年度)

	项目名称
	民权县2021年雨露计划
	项目负责人
	吕鲁豫

	主管部门
	民权县乡村振兴局
	实施单位
	各乡镇

	[bookmark: _GoBack]

资金情况
(万元)
	类别
	年初预算 数
	1- 12月 执行数
	预算执行 率

	
	年度资金总额
	621.05
	621.05
	100.00

	
	其中：财政拨款
	621.05
	621.05
	100.00

	
	其它资金
	
	
	

	年度总体目标
	

实施职业教育补贴3026人，短期技能培训836人

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	年度 指标值
	1- 12月 完成情
况
	全年预计 完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	培训人数
	3862
	3862
	3862
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完工率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	资金额
	621.05
	621.05
	621.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	三年
	2
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象
满意度指
标
	≥    %
	95
	95
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件4:
民权县统筹整合资金绩效运行监控表
(2021年度)

	项目名称
	民权县2021年饮水安全提升项目
	项目负责人
	宋相军

	主管部门
	民权县水利局
	实施单位
	民权县水利局

	

资金情况
(万元)
	类别
	年初预算 数
	1- 12月 执行数
	预算执行 率

	
	年度资金总额
	955.69
	955.69
	100.00

	
	其中：财政拨款
	955.69
	955.69
	100.00

	
	其它资金
	
	
	

	年度总体目标
	
新打水源井及配套7眼、除氟设备10套，取水设备启动柜12套，管网延伸25.691km。有效缓解原
水源井数量不足、设备老化、供水量不足情况，有效改善12280户、49117人农村人口饮水不安全
问 题 。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	年度 指标值
	1- 12月 完成情
况
	全年预计 完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	村
	105
	105
	105
	
	

	
	
	
	农户
	12280
	12280
	12280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完工率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	资金额
	690
	1190
	1190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	增加人数
	12280
	12280
	12280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	受益农户
	12280
	12280
	12280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影 响指标
	≥年
	15
	15
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象
满意度指
标
	≥      %
	95
	95
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件4:
民权县统筹整合资金绩效运行监控表
(2021年度)

	项目名称
	民权县2021年优质粮食基地项目
	项目负责人
	吴琳

	主管部门
	民权县农业农村局
	实施单位
	民权县农业农村局

	

资金情况
(万元)
	类别
	年初预算 数
	1- 12月 执行数
	预算执行 率

	
	年度资金总额
	9027
	9027
	100.00

	
	其中：财政拨款
	9027
	9027
	100.00

	
	其它资金
	
	
	

	年度总体目标
	

新打机井1258眼，增施土壤调理剂180吨，增施有机肥9000吨，地力培肥11.7万亩，建设白云寺
、程庄、胡集、龙塘、人和、褚庙、北关7乡镇高标准农田18万亩。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	年度  指标值
	1- 12月 完成情
况
	全年预计 完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	万亩
	18
	18
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完工率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	资金额
	9027
	9027
	9027
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	农户增收
	500
	500
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	受益农户
	43507
	43507
	43507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	三年
	5
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象
满意度指
标
	≥     %
	95
	95
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件4:
民权县统筹整合资金绩效运行监控表
(2021年度)

	项目名称
	2021年双塔镇大棚种植项目
	项目负责人
	李森

	主管部门
	民权县农业农村局
	实施单位
	双塔镇政府

	

资金情况
(万元)
	类别
	年初预算 数
	1- 12月 执行数
	预算执行 率

	
	年度资金总额
	782.4
	782.4
	100.00

	
	其中：财政拨款
	782.4
	782.4
	100.00

	
	其它资金
	
	
	

	年度总体目标
	

新建连春秋体温室大棚38座，每座2200m²,配置水肥一体化自动喷灌设施，新打机井2眼。带动 农户500户

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	年度  指标值
	1- 12月 完成情 况
	全年预计 完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	受益农户
	500
	500
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完工率
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	资金额
	782.4
	782.4
	782.4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	贫困户增
	500
	500
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	受益农户
	13900
	13900
	13900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	达到环评
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	≥年
	5
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象
满意度指
标
	≥    %
	95
	95
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



image3.png




image4.png




image1.png




image2.png




